



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE

OF N° 97/2016/Gabinete do Prefeito

Campo Verde, 05 de Fevereiro de 2016.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

VEREADOR WELSON PAULO DA SILVA

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE/MT.

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CAMPO VERDE/MT.

Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO N° 01/2016

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente

Câmara Municipal de Campo Verde - MT	
Protocolado nesta Secretaria	
Sob n.º	01/2016
Em:	12 / 02 / 16
Hora:	08:02
Ciente:	Beatriz Rondon

Na oportunidade que me apraz cumprimentar Vossa Senhoria, pertinente à solicitação realizada pelo Sr. José Humberto dos Santos, mediante requerimento n.º 01/2016, devidamente aprovado pela Câmara Municipal de Campo Verde, no dia 01 de fevereiro, informamos que:

- 1 – Quem fará a entrega das chaves é a Prefeitura, mas a responsabilidade da entrega das casas é das 3 (três) entidades envolvidas no projeto, Prefeitura Municipal, Banco do Brasil e Construtora Amazon, sendo que cada um tem uma função diferente no processo e sem a conclusão de uma das funções a próxima não consegue proceder.
- 2 – O motivo de ainda não ter acontecido à entrega das casas, se deu pelo fato do Agente Financiador (Banco do Brasil) não ter recebido a obra da construtora no prazo previsto, sendo que as vistorias eram feitas pelo agente financiador e a obra sempre apresentava incompatibilidade com o projeto. O recebimento da obra pelo banco do Brasil se deu na segunda semana de Janeiro e a partir daí começamos a trabalhar para acontecer a assinatura dos contratos.
- 3 – Existe data marcada para assinatura dos contratos, dias 16 e 17 de fevereiro, já para a entrega das chaves ainda não temos data definida, uma vez que dependemos da liberação do Ministério das Cidades para realizar a mesma. Um ofício sugerindo a data já foi enviado ao ministério e estamos aguardando a confirmação da data pra divulgar aos interessados e proceder com a mesma.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e distinguido apreço.


FÁBIO SCHROETER
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Campo Verde – MT, 04 de Fevereiro de 2016.

Ofício nº. 35/2016 – SEHAB

AO EXMO SR.

FÁBIO SCHROETER
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Nesta.

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentamos Vossa Senhoria e em resposta a C.I. 13/2016 onde nos encaminha o Requerimento 001/2016 da Câmara Municipal de Campo Verde, onde o vereador José Humberto dos santos REQUER informações sobre a entrega do residencial Recanto dos Pássaros, informo que:

- 1 – Quem fará a entrega das chaves é a Prefeitura, mas a responsabilidade da entrega das casas é das 3 (três) entidades envolvidas no projeto, Prefeitura Municipal, Banco do Brasil e Construtora Amazon, sendo que cada um tem uma função diferente no processo e sem a conclusão de uma das funções a próxima não consegue proceder.
- 2 – O motivo de ainda não ter acontecido a entrega das casas, se deu pelo fato do Agente Financiador (Banco do Brasil) não ter recebido a obra da construtora no prazo previsto, sendo que as vistorias eram feitas pelo agente financiador e a obra sempre apresentava incompatibilidade com o projeto. O recebimento da obra pelo banco do Brasil se deu na segunda semana de Janeiro e a partir daí começamos a trabalhar para acontecer a assinatura dos contratos.
- 3 – Existe data marcada para assinatura dos contratos, dias 16 e 17 de fevereiro, já para a entrega das chaves ainda não temos data definida, uma vez que dependemos da liberação do Ministério das Cidades para



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

realizar a mesma. Um ofício sugerindo a data já foi enviado ao ministério e estamos aguardando a confirmação da data pra divulgar aos interessados e proceder com a mesma.

Sendo o que havíamos a tratar para o momento, renovamos distintas considerações.

Atenciosamente,

KLEBERSON DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Habitação